

RAPORT ZAAWANSOWANIA ROBÓT NR 10

BUDOWA: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi P5, P6, P7.

OBIEKT: **Budynek P5**

ROBOTY WYKONANE: od 15.05.2022r. do 18.04.2023r.

| Lp | Zakres | BUDYNEK P5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Klatka 1 | | | | | | | | | | Klatka 2 | | | | | | | | | | | |
| | | BUDYNEK | | | | | | | | | | BUDYNEK | | | | | | | | | | | |
| | | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A |
| 1 | Prace ziemne (wykop, chudy beton) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konstrukcja budynku | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A |
| 3 | Pokrycie dachowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ścianki działowe | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 5 | Instalacje podtynkowe sanitarne | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K |
| 6 | Instalacje podtynkowe elektryczne | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K |
| 7 | Instalacje podposadzkowe sanitarne | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K |
| 8 | Instalacje podposadzkowe elektryczne | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K |
| 9 | Tynki wewnętrzne | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K |
| 10 | Wylewki | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K |
| 11 | Stolarka okienna | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | K |
| 12 | Elewacja | N | | E | | | S | | | W | | N | | E | | | S | | | W | | | |
| 13 | Balustrady balkonowe | × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 14 | Przegrody balkonowe | × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 15 | Wykończenie balkonów - płytki | × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 16 | Grzejniki w mieszkaniach | × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 17 | Stolarka drzwiowa | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 18 | Ślusarka aluminiowa | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 19 | Balustrady schodowe | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 20 | Wykończenie klatek schodowych - płytki | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |
| 21 | Wykończenie klatek schodowych - szpachlowanie + malowanie | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | × |

Objaśnienia do tabeli: kolorem **zielonym** – wykonano, kolorem **żółtym** – w trakcie realizacji, K – klatka schodowa, A – attyka, -1,0,1,2,3,4,5,6,7,8 – kondygnacje
N, E, S, W – kierunki geograficzne